

"Дрим Тим"

<http://>

Управляющий проектом

Болдакова Екатерина Александровна

Сроки проекта

16 окт. 2021 г. - 26 нояб. 2021 г.

Выполнено

0%

Задачи

8

Исполнители

3

Задачи


2

Название	Дата начала	Дата окончания
Постановка целей и задач сайта	16.10.2021	18.10.2021
Создание, проработка коммерческого предложения	19.10.2021	23.10.2021
Прототипирование	24.10.2021	28.10.2021
Создание макета дизайна сайта	29.10.2021	01.11.2021
Верстка	02.11.2021	15.11.2021
Наполнение контентом	16.11.2021	18.11.2021
Тестирование	19.11.2021	24.11.2021
Сдача готового проекта	25.11.2021	25.11.2021

Исполнители

Имя	Стандартная роль
Болдакова Екатерина Александровна	управляющий проектом
Нартыш Елена Владимировна	не определено
Беляева Юлия Павловна	не определено

GanttChart



Занятость ресурсов

